

		木更津飛行場周辺まちづくり実施計画（他3地区）策定支援業務委託に係る事業者募集（公募型プロポーザル）	吾妻公園文化芸術施設基本設計等業務委託に係る事業者募集（公募型プロポーザル）	（仮称）木更津市民交流プラザ整備	
5月10日	金		第1回木更津市吾妻公園文化芸術施設整備検討委員会 議題： 1. 吾妻公園文化芸術施設基本設計等業務委託公募要領等について（非公開）		
5月11日	土				
5月12日	日				
5月13日	月	1)実施要領等の配布			
5月14日	火	(2)質問の受付期間【終了】 5/13-5/17	1)実施要領等の配布		
5月15日	水				
5月16日	木				
5月17日	金				
5月18日	土				
5月19日	日				
5月20日	月		(2)参加意向等に関する質問の受付期間【終了】 5/17-5/24		
5月21日	火				
5月22日	水				
5月23日	木	(3)質問に対する回答			
5月24日	金				
5月25日	土				
5月26日	日				
5月27日	月	(4)参加意向申出書提出期限【終了】			
5月28日	火				
5月29日	水				
5月30日	木	再公募	(3)参加意向等に関する質問の回答		
5月31日	金				
6月1日	土				
6月2日	日				
6月3日	月	1)実施要領等の配布	第1次審査		
6月4日	火	(2)質問の受付期間【終了】			
6月5日	水				
6月6日	木				
6月7日	金				
6月8日	土				
6月9日	日				
6月10日	月				
6月11日	火				
6月12日	水				
6月13日	木	(3)質問に対する回答			
6月14日	金		(4)参加意向申出書提出期限【終了】		
6月15日	土				
6月16日	日				
6月17日	月	(4)参加意向申出書提出期限【終了】	第2回木更津市吾妻公園文化芸術施設整備検討委員会（書面開催） 議題： 1. 吾妻公園文化芸術施設基本設計等業務委託プロポーザル第1次審査（非公開）		
6月18日	火				
6月19日	水	(5)提案資格確認結果通知			
6月20日	木				
6月21日	金		(5)第1次審査結果通知及び 技術提案書提出依頼		
6月22日	土				
6月23日	日				
6月24日	月				
6月25日	火				
6月26日	水				
6月27日	木				
6月28日	金				
6月29日	土				
6月30日	日				
7月1日	月				
7月2日	火		(6)技術提案書等に関する質問受付期間【終了】		
7月3日	水	(6)提案書類の提出期限【終了】			
7月4日	木				
7月5日	金	(7)事前審査（注釈）			
7月6日	土				
7月7日	日				
7月8日	月	(8)事前審査通知(注釈)			
7月9日	火		(7)技術提案書等に関する質問の回答	第1回（仮称）木更津市民交流プラザ整備事業者選定委員会 ・委員長、副委員長の選任 議題：（仮称）木更津市民交流プラザ整備事業者募集要項について	
7月10日	水				
7月11日	木	(9)プレゼンテーション審査【終了】			
7月12日	金	(10)審査結果の通知			
7月13日	土				
7月14日	日				
7月15日	月				
7月16日	火	(11)受託候補者との協議期間			
7月17日	水				
7月18日	木				
7月19日	金				
7月20日	土				

	木更津飛行場周辺まちづくり実施計画（他3地区）策定支援業務委託に係る事業者募集（公募型プロポーザル）	吾妻公園文化芸術施設基本設計等業務委託に係る事業者募集（公募型プロポーザル）	（仮称）木更津市民交流プラザ整備
7月21日	日		
7月22日	月		
7月23日	火		
7月24日	水		
7月25日	木		募集要項等公表
7月26日	金	第一回木更津飛行場周辺まちづくり実施計画策定検討委員会 議題： 1. 事業経過報告（公開） 2. まちづくり実施計画（他3地区）について（公開）	質問受付期間 7/25-8/1
7月27日	土		
7月28日	日		
7月29日	月		
7月30日	火		
7月31日	水	(12)契約締結予定日(7月下旬)	
8月1日	木		
8月2日	金		
8月3日	土		
8月4日	日		
8月5日	月		
8月6日	火	2次審査 (9)第2次審査（プレゼンテーション）【終了】 第3回木更津市吾妻公園文化芸術施設整備検討委員会 吾妻公園文化芸術施設基本設計等業務委託公募型プロポーザルに係る第2次審査（非公開）	
8月7日	水		質問の回答
8月8日	木		
8月9日	金		
8月10日	土		
8月11日	日		
8月12日	月		
8月13日	火		プロポーザル参加意向申出書提出期間 7/25-8/13
8月14日	水		
8月15日	木		
8月16日	金		提案資格確認結果の通知及びプロポーザル関係書類の提出依頼
8月17日	土		
8月18日	日		
8月19日	月		
8月20日	火		
8月21日	水		
8月22日	木		
8月23日	金		
8月24日	土		
8月25日	日		
8月26日	月		提案書類提出期限
8月27日	火		(11)受託候補者と協議及び見積書の提出
8月28日	水		
8月29日	木		
8月30日	金		(12)契約の締結及び委託開始(8月下旬)
8月31日	土		
10月9日	水		(仮称)木更津市民交流プラザ整備事業者選定委員会
10月10日	木		審査結果通知
10月11日	金		受託候補者と協議及び見積書の提出10/11以降
			契約の締結及び委託開始(10月中旬)